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AS Alfons Håkans -yhtiön hinaaja Castorin konehuoneen ilmanvaihtoluukkujen manu-
aalinen operointi sisältää työturvallisuusriskin, joka vähenisi oleellisesti luukkujen toi-
miessa etäkäyttöisesti. Satamahinaajakäytössä koneiston lukuisten käynnistysten ja 
sammutusten takia luukkujen operointi muodostaa paljon työtä. Lisäksi etäkäyttöisissä 
luukuissa on energiansäästöpotentiaali. 
 
Tapaustutkimus-tyyppinen opinnäytetyö käsittää suunnitelman muutostyöstä, jolla 
edellä mainittu ongelma ratkaistaan. Työssä esitellään valitut tekniset ratkaisut, toimin-
taperiaatteet, laitteiden mitoitus ja hankinta ja näiden seikkojen pohjalta laadittu spesifi-
nen suunnitelma projektin toteutuksesta. Suunnitelman eteneminen ja onnistuminen on 
käsitelty suunnitteluprosessikaavion avulla. Opinnäytetyössä analysoidaan syitä miksi 
juuri kyseisen kaltainen toteutus olisi sopiva vaihtoehto. Asennussuunnitelman lisäksi 
opinnäytetyössä analysoidaan ilmanvaihtoluukkujen etäkäyttöisiksi muuttamisen merki-
tyksiä kohdealuksen työturvallisuuden, taloudellisten näkökohtien ja tulevaisuuden opti-
oiden osalta. 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmän valinta onnistui ja tutkimuksilla saatiin käyttökel-
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Manual operation of engine room ventilation hatches of AS Alfons 
Håkans’s tug Castor includes an occupational safety risk which 
could be diminished by a remote control of the hatches. On har-
bor tugs, the manual operation of hatches generates a significant 
amount of manual labor due to the great number of starts and 
stops of the engine room machinery. Remote operation also of-
fers energy saving potential.  
 
The aim of this case study thesis was to establish a plan to solve 
aforementioned problem. The thesis presents technical solutions, 
functional principles as well as dimensioning and procurement of 
the equipment. A project implementation plan is presented based 
on research as a flow chart which represents the progress of the 
plan. The feasibility of the presented solution is analysed in the 
thesis. The remote control of ventilation hatches is also analysed 
with respect to occupational safety, economical aspects and fu-
ture options related to the target vessel. 
 
The research method of the thesis was successful and useful re-
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Opinnäytetyön aihe syntyi Alfons Håkans -yhtiön omistaman hinaaja Castorin 
käytössä havaitusta tarpeesta hinaajan konehuoneen luukkujen muuttami-
sesta etäkäyttöisiksi. Kyseinen projekti on jalostuskelpoinen kokonaisuus 
meri-insinöörin opinnäytetyöksi. Projekti yhdistelee erilaisia koulutukseen si-
sältyviä kokonaisuuksia teorian, kirjallisen työn, asennustyön, mitoituksen ja 
laitteiden hankintojen suunnittelun osalta. 
 
Nykyisellään Castorin konehuoneen ilmanvaihtoluukut on varustettu täysin 
mekaanisella aukipitosysteemillä. Avaaminen ja sulkeminen suoritetaan ma-
nuaalisesti ja tämä edellyttää joiltain osin riskialtista kurottelua ja ponnistelua.  
 
Luukkujen etäkäytön tarpeellisuuteen vaikuttaa se, että satamahinaajakäy-
tössä Castorilla tulee vuosittain noin 1000 ajo-operaatiota. Merkittävä osa 
näistä ajoista suoritetaan yksitellen, jolloin koneisto käynnistetään joka kerta 
erikseen.  
 
Konehuoneen toiminta edellyttää, että ilmanvaihtoluukut sekä sisään tulevalle 
että poistuvalle ilmalle ovat auki aina kun koneita käytetään. Ilmanottoluukut, 
niin sanotut flektiluukut, sijaitsevat hieman suojaisemmassa paikassa. Niitä pi-
detään normaalisti aina auki. Periaatteessa ilmanpoistoluukut, niin sanotut 
korsteeniluukut, tulisi pitää suljettuna koneiston ollessa sammutettuna, etenkin 
talviaikaan. Luukuista pääsee kulkeutumaan sadevettä ja lunta konehuonee-
seen.  
 
Tarpeettomasti auki olevien luukkujen kautta nykyisin hukkaan kulkeutuvan 
lämpöenergian määrä ei ole tiedossa, mutta se lienee merkittävä. Luukkujen 
sulkeminen ja sulkematta jättäminen on käyttäjän harkinnan varassa (Rauta-
nen 2019). 
 
Mikäli ilmanvaihtoluukut olisivat etäkäyttöisiä, kynnys niiden sulkemiseksi ma-
daltuisi oleellisesti. Castorin tekninen laatu parantuisi projektin myötä muutoin-
kin ajanmukaisemmaksi muun muassa manuaalisen työn keventyessä.  
Näistä lähtökohdista tätä opinnäytetyötä, eli luukkujen etäkäytön suunnittelua 
on ryhdytty tekemään.  
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Opinnäytetyöstä rajattiin pois käytännön asennustyöt ja ilmanvaihtoluukkujen 
etäkäyttöjärjestelmän luokittaminen. 
 
1.1 Hinaaja Castorin lyhyt esittely 
Hinaaja Castor on rakennettu 2008 Ukrainassa Chornomorskyn telakalla. Ky-
seessä on ASD-tyyppinen hinaaja. ASD, Azimuthing Stern Drive, viittaa pro-
pulsiokoneiston rakenteeseen, jossa alukseen peräosaan on sijoitettu kaksi 
360 astetta kääntyvää ruoripotkurilaitetta. 
Aluksen pääkoneina on kaksi Caterpillar 3516B -mallia, propulsiolaitteina 
Rolls-Royce Aquamaster -ruoripotkurit ja apukoneina kaksi 90 kVA Volvo-
Pentaa. 
 
Aluksen omistaa AS Alfons Håkans -yhtiö ja se operoi pääasiassa Kotkan ja 
Haminan satamissa satamahinaajana ja -jäänmurtajana.  
Käyttöaste on verrattain korkea. (Rautanen 2019.) 
 
 
Kuva 1. Hinaaja Castor. Kuva: Harju 2019. 
 
1.2 Castorin ilmanvaihtosysteemi ja sen erityispiirteet 
Castorin konehuoneen ilmanvaihtosysteemin yhteys ulkoilmaan koostuu nel-
jästä aukosta, jotka ovat peitettävissä teräksisillä luukuilla. Konehuoneeseen 
tuodaan ilmaa kansirakennelman takaosasta sijaitsevista luukuista, joiden yh-
teydessä on vanusuodattimet. Suodattimien välittömässä läheisyydessä on 
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kaksi potkuripuhallinta, teholtaan noin 12 kW. Puhaltimet puhaltavat ilmaa mo-
nimutkaisen kanaviston avulla koneosaston eri kohteisiin. Merkittävimmät il-
man kuluttajat ovat pääkoneet, joiden turbot imevät ilmansa suoraan ympäröi-
västä konehuoneen ilmatilasta. 
 
Kuva 2. Castorin koneosaston verstaan tuloilmakanava. Kuva: Harju 2019. 
 
Ilmanvaihdon yhteydessä ei ole jäähdytystä tai lämmitystä. Koneosaston läm-
mitys on toteutettu aluksen lämmityskiertoon kytketyillä puhallinkonvektoreilla. 
Merkittävä osa lämmityksestä tulee myös suoraan pääkoneista, jotka ovat esi-
lämmitetyt. 
 
Castorissa konetehontarve vaihtelee ja siten myös konehuoneen ilmantarve. 
Täyttä tehoa tarvitaan kuitenkin vain hetkellisissä työtilanteissa, jolloin esimer-
kiksi siirtymäajotilanteissa konehuone tulee merkittävästi ylipaineiseksi käytet-
täessä molempia ilmanvaihtopuhaltimia suurella teholla. Tätä pyritään siirty-
mäajoissa ja muissa osatehokäyttötilanteissa vähentämään käyttämällä vain 
toista puhallinta. Lisäksi SB-puolen puhaltimessa on osatehokäyttömahdolli-
suus. 
 
Ilmamääristä huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että aina koneiden käy-
dessä konehuoneen tulee olla ylipaineinen, jotta turboille riittäisi ilma ja lämmi-
tyskattilan hormi vetäisi hyvin (Rautanen 2019). 
Myös paineilmakompressoreiden toiminta edellyttää ilmansaantia, ja konehuo-





1.3 Konehuoneen luukut 
Kansirakennelman takaosassa on kölilinjaan nähden symmetrisesti kaksi luuk-
kua, joiden kautta konehuoneen tuulettimet imevät ilmaa. Konepäällikkö 
Kimmo Rautasen mukaan näiden luukkujen sulkeminen tai sulkematta jättämi-
nen ei todennäköisesti ole merkityksellistä normaaleissa käyttötilanteissa. Ra-
kenne on sellainen, ettei luukkujen kautta pääse kulkeutumaan lunta tai sade-
vettä konehuoneeseen. Myös lämpöhävikki lienee pieni, sillä luukkujen takana 
yhteys konehuoneen ilmaan kulkee monimutkaisen kanaviston kautta. Nor-
maalisti Castorilla vallitsevien käytänteiden mukaisesti näitä ilmanottoluukkuja 
pidetäänkin aina auki, sulkeminen tulee kysymykseen lähinnä huolto-,  
telakka- tai tulipalotilanteissa. 
 
Ylimääräisen ilman poistuminen konehuoneesta on toteutettu korsteeniraken-
nelmiin sijoitettujen poistoluukkujen kautta. Kuten edellä mainittiin, toimeksian-
tajan intresseissä oli nimenomaan näiden poistoluukkujen muuttaminen etä-
käyttöisiksi. Toimeksiantajan intresseissä oli myös tutkia mahdollisuutta, voisi-
vatko nämä ilmaa poistavat luukut toimia siten, että ne avautuisivat vain osit-
tain. Tällöin konehuoneen pitäminen ylipaineisena olisi helpompaa pienemmil-
läkin puhaltimien kierrosluvuilla. Pienemmät puhaltimien kierrosluvut vähentäi-
sivät melua ja apukoneiden kuormitusta. Toimeksiantajan intresseissä oli li-
säksi tutkia mahdollisuutta ohjata luukkuja myös palohälytyksen ja konehuo-
neen puhaltimien toiminnan perusteella. (Rautanen 2019.) Tätä asiaa on ana-







Kuva 3. Castorin kansirakennelman takaosa. Etualalla näkyvät kaksi ilmanottoluukkua. Taus-
talla näkyy SB-puolen korsteeniluukku, josta ilma poistuu. Kuva: Harju 2019. 
 
 SUUNNITTELUN TAVOITTEITA JA LÄHTÖKOHTIA 
Sähkösuunnittelija Stephen Herman (2013, 421) toteaa kirjassaan: 
Mieheltä kerran kysyttiin, kuinka hän aikoo syödä elefantin? 
-yksi pala kerrallaan, hän vastasi. 
Sama totuus pätee myös (teollisuusjärjestelmien) suunnittelussa. Älä yritä 
tehdä kaikkea kerralla. 
 
Kyseessä oli yksittäisen, jo olemassa olevan aluksen muutostyön suunnittelu. 
Kovin perinpohjaista tarkastelua tai virallisia suunnitelmia piirustuksineen ei 
projektin toteutuksessa todennäköisesti tarvita. Edellä mainitut asiat saattaisi-
vat tulla kyseeseen esimerkiksi uudisrakennusta tai kokonaista alussarjaa 
suunniteltaessa. Opinnäytetyössä pitäydytään nimenomaan hinaaja Casto-
rissa. Tiedetään, että Castor on alun perin rakennettu ukrainalaisella telakalla, 
ja täten alkuperäisiä rakennepiirustuksia ei ollut saatavilla muina kuin venäjän-
kielisinä. Niiden laaja hyödyntäminen opinnäytetyössä oli haastavaa, joten 
niitä ei tässä yhteydessä tarkastella enempää. 
 
Ilmanvaihtoluukkujen etäkäytön suunnittelusta pyrittiin tekemään toteuttamis-
kelpoinen suunnitelma projektista, joka olisi yhtä laadukas kuin mikä tahansa 
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muukin vastaava projekti. Ongelmaa lähestyttiin perehtymällä aiheeseen, otta-
malla selvää eri ratkaisumalleista ja analysoimalla eri vaihtoehtoja. Erilaisten 
valintojen myötä suunnitelmat yksityiskohtaistettiin. Hyvien suunnitelmien pe-
rusteella itse toteutus tullee olemaan selkeän suoraviivaista ja laadukasta. 
Projektissa kohdattuja ongelmia lähestyttiin punnitsemalla erilaisia vaihtoeh-
toja Castorin konehenkilökunnan kanssa keskustelemalla. AS Alfons Håkans -
yhtiön teknistä johtoa tiedotettiin ja heiltä saatiin asiantuntijalausuntoja. 
 
Yhtenä projektin osana laadittiin instrumentointikaavio sen tyyppisestä toteu-
tuksesta, johon päädytään, alan kirjallisuuden ja käytännön kokemusten pe-
rusteella. Ohjausjärjestelmästä tarvitaan melko spesifinen suunnitelma. Opin-
näytetyössä laaditaan esimerkiksi kytkentöjä ja osien mitoitusta selventäviä 
piirroksia soveltuvin CAD-ohjelmistoin.  
 
Laitetoimittajia laivatekniikan saralla on kosolti, joten laitetoimittajia valitessa 
painotetaan laitteiden saatavuutta, tarkoituksenmukaisuutta, hintaa, asennus-
teknisiä seikkoja, varaosien saatavuutta ynnä muita sellaisia asioita. 
 
Työ käsittää myös jonkin verran teoreettista tarkastelua, nimittäin yksinkertai-
sella matematiikalla saatiin mitoitettua esimerkiksi luukkujen avaamiseen vaa-
dittava voima. 
 
Erilaisia epäkohtia ratkottiin vähitellen. Pohdittiin aiemmin hyväksi todettuja 
menetelmiä. Esimerkkinä ilmalinjojen polyuretaaniletku, joka oli laitetoimittajan 
mielestä sopiva robustisuuden, edullisuuden ja helpon asennuksen takia, 
mutta AS Alfons Håkans -yhtiön johdon mielestä ei välttämättä hyvä, sillä tuli-






Tässä kappaleessa on esitelty suunnitteluprosessia kaavion muodossa, joka 
















Kuva 4. Suunnitteluprosessikaavio. 
 
Kuten oheisesta kaaviosta havaitaan, suunnitteluprosessi on jaettu kuuteen 
portaaseen, joita on kuvailtu laatikoissa. Vaikka suunnitteluprosessi eteni 
vaihe vaiheelta, asioita tapahtui myös osittain päällekkäin. Esimerkiksi budjet-
tia oli ajateltu jo ihan alkutilanteessa tavoitteiden määrittelyn ohella. Koko 
suunnitteluprosessin ajan tehtiin muistiinpanoja, jotka talletettiin päiväkirja-
tyyppisesti ylös. 
 
Tällainen produktiivinen opinnäytetyö voitaneen mieltää tutkimustyypiltään ta-
paustutkimukseksi. Opinnäytetyössä on sovellettu IMRAD-metodia, joka koos-
tuu englanninkielisistä termeistä Introduction, Methods, Results and Discus-
sion. Opinnäytetyössä IMRAD -metodi konkretisoituu teknisen toteutuksen yk-
sityiskohtia vaihe vaiheelta esittelemällä, analysoimalla ja pohtimalla.  
 
Vaihe 1. Projektin 
määrittely ja tavoittei-







Vaihe 2. Aiheeseen 
perehtyminen. Tämä 
vaihe käsitti alaan liit-
tyvään kirjallisuuteen 
ja alan toimijoihin tu-
tustumista. 
 
Vaihe 3. Teknisten yk-
sityiskohtien määrit-
tely. Kuten luvussa 3 




Vaihe 4. Teknisten 
rataisujen sovittami-
nen Castoriin. Kuten 




sen tulosten laadinta. 
Käsittää valittujen 
tuotteiden selvittä-




Vaihe 6. Tutkimuksen 
tulosten sovittaminen 
toimeksiantajan toivei-
siin. Tämä käsittää 
suunnitelmien hyväk-
syttämistä. Osittain 





2.2 Käyttövoiman valinta 
Oletetaan, että hinaajan käyttöikä tulee olemaan alukseksi pitkäikäinen. AS 
Alfons Håkans -yhtiöllä on käytössään lukuisia hinaajia, jotka ovat useita kym-
meniä vuosia vanhoja ja edelleen hyvässä toimintakunnossa. Hinaajan käyttö 
laivojen avustuksessa on luonteeltaan sellaista, jossa toimintavarmuuden 
merkitys korostuu. Täten tässäkin ilmanvaihtoluukkujen etäkäyttöisiksi muutta-
misessa pitkäikäisyys ja toimintavarmuus ovat perusedellytyksiä. 
 
Hydraulista toteutusta harkittiin ajatustasolla. Kirjassaan Keinänen kuitenkin 
listasi hydrauliikan haittapuoliksi muun muassa kaikkien hydraulijärjestelmien 
vuotavan ainakin hiukan, kalleuden ja erityisesti hydraulinesteiden olevan pa-
lavia ja ympäristöä likaavia. Nämä seikat miellettiin niin merkittäviksi, ettei 
hydraulinen toteutus Castorin konehuoneen ilmanvaihtoluukkujen toimilait-
teissa tullut kyseeseen. (Keinänen & Kärkkäinen 2005, 171.) 
 
Sähköisiä aktuaattoreita tutkittiin, mutta olosuhteet oletettiin todennäköisesti 
liian vaativiksi ja saatavilla olevat kokemusperäiset tiedot osoittautuivat liian 
niukoiksi. 
 
Paineilmaa käytetään pääasiassa energiana erilaisten toimilaitteiden liikkeiden 
tuottamiseksi. Liikkeet aikaansaadaan sylintereillä ja erilaisilla paineilmamoot-
toreilla. Niiden ohjaamiseksi tarvitaan erilaisia venttiilejä, joita ohjataan ylei-
sesti mekaanisesti, pneumaattisesti (ohjausilmakäyttö) tai sähköisesti. Paineil-
malaitteet ovat yksinkertaisia ja kestäviä. Ihmiselle vaarattomin energiamuoto 
on paineilma (Keinänen & Kärkkäinen 2005). 
 
Jo olemassa olevan pneumatiikkajärjestelmän hyödyntäminen oli myös toi-
meksiantajan intresseissä. Kohdealuksessa merkittävin käyttötarkoitus paineil-
malle on pää- ja apukoneiden paineilmakäyttöiset käynnistinmoottorit. Niiden 
lisäksi Castorin kiinteä paineilmajärjestelmä on käytössä lukuisissa työilmalin-
jan käyttöpisteissä, hinauslaitteiden laukaisimessa ja erilaisten pumppujen sie-
menvesijärjestelmissä.  
 
Koska myös turvallisuus on toimeksiantajan arvostama asia, oli perusteltua 




2.3 Sähkön valinta ohjausjärjestelmään 
Tiedettiin, että sähköisellä ohjauksella pystytään nykypäivänä toteuttamaan 
valtavasti monenlaisia ratkaisuja. Näin ollen sähkö oli jo lähtökohtaisesti pe-
rusteltu ratkaisu myös ilmanvaihtoluukkujen ohjausjärjestelmään. Kohdealuk-
sessa on hollantilainen Praxis -konevalvontajärjestelmä. Luukkujen ohjauksen 
liittäminen tähän ei kuitenkaan tullut kyseeseen tarpeettoman teknisen moni-
mutkaisuuden takia. Kyseeseen ei myöskään tullut tarvetta PLC-logiikkapiirien 
soveltamiselle tähän projektiin. 
  
Konevalvontajärjestelmän 24 VDC -virransyöttö akkuineen oli valmiina Casto-
rin konevalvomossa, joten oli perusteltua käyttää sitä sellaisenaan ohjausjär-
jestelmän virroittamiseen. Akustolla varmistettu 24 VDC -virransyöttö oli myös 
linjassa toimeksiantajan tavoitteisiin turvallisesta, yksinkertaisesta ja luotetta-
vasta systeemistä, jota voisi ohjata käyttäjän napinpainalluksen lisäksi myös 
palohälytyksellä tai taajuusmuuttajan kärkitiedolla. Toimeksiantajan aiemmin-
kin käyttämän sähköliikkeen, LSK Oy:n, valikoimista löytyy runsaasti 24 V jän-
nitteisiä komponentteja (Kunnas 2019). 
 
Erilaiset releisiin perustuvat ohjausjärjestelmät ovat perusteltuja yksinkertai-
sissa ohjauspiireissä ja niillä on lukuisia hyviä puolia. Täten 24 VDC -releoh-
jaus oli toteutus, jonka ympärille luukkujen käyttölaitteiden ohjausjärjestelmää 
ryhdyttiin suunnittelemaan (Herman 2019). 
 
2.4 Toimilaitteiden mitoitus ja valinta 
Päädyttiin siis kappaleessa 2.2 kuvatuista syistä johtuen valitsemaan paineil-
masylinterit ilmanvaihtoluukkuja siirtäviksi elimiksi. Tiedettiin, että konehuo-
neen ilma poistuu korsteeniluukuista vähintäänkin riittävästi, joten ei ollut tar-
vetta muuttaa luukkujen suurinta avautumaa. Molempien tuulettimien käy-
dessä täydellä teholla konehuone pysyy selvästi ylipaineisena myös pääkonei-
den käydessä täydellä teholla. Konehuoneen ovesta on havaittavissa pelkin 
ihmisaisteinkin ylipaineisuus. 
 
Päädyttiin mitoittamaan luukkuja avaavat paineilmasylinterit iskunpituudeltaan 
sellaisiksi, että hinaajan rakentaneen telakan määrittelemä suurin avautuma ei 
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muutu. Yksinkertaisen geometrisen tarkastelun perusteella päädyttiin tulok-
seen, että 300 mm:n iskunpituudella toimiva sylinteri sijoitettuna siten, että 




Kuva 5. BB-puolen korsteeniluukku. Huomaa alkuperäinen, mekaaninen aukipitotanko ja san-
gen pieni avauma. Kuva: Harju 2019. 
 
Sylinterin tuottamaa voimaa mitoitettaessa ongelmaa lähestyttiin geometrian 
ja vektorilaskennan keinoin. Luukkujen rakenne on erityisesti sisäosaltaan 
sangen monimutkainen jäykkääjien ja palkistojen takia. Luukuista mitattiin 
työntömitalla erilaisten rakenteiden materiaalivahvuus ja rullamitalla mitattiin 
rakenteiden pituudet ja pinta-alat. Saadut tilavuudet kerrottiin teräksen tihey-
dellä, joka on taulukkoarvon mukaan noin 7,8 kg/dm3 (Valtanen 2013, 378). 
Tällä metodilla saatiin luukun painoksi noin 58,7 kg. Edelleen määriteltiin luu-
kun asento suhteessa vaakatasoon, ja huomioimalla aiemmin määritelty sylin-
terin sijoittelu suhteessa luukun saranaan, saatiin vektorilaskentaa hyödyn-
täen määriteltyä suurin luukun avaamiseen vaadittava voima, joka on suuruu-
deltaan 100 N. Laskelmissa miellettiin irrelevanteiksi saranoiden vastus, maa-
lien paino, dynaamiset voimat (aluksen liikkeet) ja ilmavirran painevaikutus, jo-




Kuva 6. Luukkujen 3D-hahmottelua Inventor-ohjelmalla mitoitusta varten. Kuva: Harju 2019. 
 
Tarkasteltaessa laitetoimittajien taulukoita havaittiin, että paineilmasylinteriltä 
edellytetty voima Castorin ilmanvaihtoluukkujen avaamisessa on suhteellisen 
pieni, sillä esimerkiksi Norgren sylinteri malli PRA/802032/M/3002 on mitoi-
tettu kehittämään 1178 N voima 6 baarin ilmanpaineella. Tällainen huomat-
tava ylimitoitus miellettiin hyväksi seikaksi, etenkin kun laskelmissa oli tehty 
edellä mainittuja yksinkertaistuksia. Mitoitettu voimantarve on sylinterin kapa-
siteettiin suhteutettuna pieni, ja luukkujen saranoinnin takia sylinterin kuormi-
tus on likimain pelkästään sylinterin liikkeen suuntaista, joten todennäköisesti 
sylinterin mekaaninen kestävyys nurjahduksen osalta on turvallisella alueella 
asiaa sen tarkemmin mitoittamatta. Lisäksi mainittakoon, että Castorin systee-
missä on mahdollisuus hallita sylintereille syötettävän ilman painetta, ja täten 
vaikuttaa sylintereiden voimiin, etteivät liikkeet olisi tarpeettoman aggressiivi-
sia. Toimilaitteiden käyttöä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.2. 
 
Kun edellä kuvatun kaltaisilla metodeilla oli selvitetty tarvittavat parametrit pai-
neilmasylintereille, lähestyttiin laitetoimittajaa komponenttien tarkempaa valin-
taa varten. Auser Oy:n Ami Kumpulainen todennäköisesti omaa laajan tiedon 
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paineilmasylintereistä, joten häntä konsultoimalla päädyttiin valitsemaan vaa-
ditut parametrit täyttävän Norgren -valmistajan sylinterin PRA/802032/M/3002. 
Kumpulaisen kanssa keskusteltaessa selvisi myös sekundaarisia valintakritee-
reitä, joita ei aiemmin osattu huomioida. Esimerkiksi toimintaolosuhteiden ol-
lessa nykyisiä kylmemmät, kyseeseen olisi saattanut tulla erittäin mataliin läm-
pötiloihin suunnatut niin sanotut pakkasmallit, mutta arvioitiin perusmallin ole-
van riittäviä. Pakkasmalli on mitoitettu toimimaan -40 °C lämpötiloissa kun va-
litun perusmallin alin toimintalämpötila oli -20 °C (Kumpulainen 2019). 
 
Auser Oy:n Kumpulainen myös ohjeisti valitsemaan sylintereiden käyttämi-
seen kaksikelaiset Norgren V61B511A-A313J 5/2 -magneettiventtiilit. Sylinte-
reiden lisävarusteeksi asennetaan suoraan sylinterin kylkeen kiinnitettävät 
Reed-tyyppiset lähestymiskytkimet. Lähestymiskytkimien ohjaamiksi tulee 









2.5 Suunnitelman sovittaminen toimeksiantajan toiveisiin 
Suunnitteluprosessikaavion mukaisesti saavutettuja tuloksia lähetettiin Casto-
rin konepäällikkö Kimmo Rautaselle ja Alfons Håkans -yhtiön tekniselle ylitar-
kastajalle Kari Rautalinille. Heiltä saatiin kommentteja, ohjausta ja myös lisä-
vaatimuksia prosessin edetessä 
 
Mainittavimpia toimeksiantajan edustajien tuomia teknisiä nyansseja ovat 
Rautasen vaatimat tutkimukset korsteeniluukkujen ohjaamisesta myös palohä-
lytyksen ja ilmanvaihtopuhaltimien taajuusmuuttajien perusteella. Myös Rauta-
linin näkemys paloturvallisuuteen liittyvistä teknisistä ratkaisuista ja työturvalli-
suuden nostamisesta kaikkein tärkeimmäksi lähtökohdaksi projektille oli mer-
kittävä, sillä ne osoittavat, miten tutkimusmetodit toimivat ongelman ratkaise-
misessa. 
 
Toimeksiantajan näkemyksen mukaan aluksen luokituslaitos edellyttää, että 
konehuoneen luukut on saatava kaikissa tilanteissa suljettua. Luukkujen luki-
tussalpoihin ei tässä projektissa puututa, ja pneumaattiset toimilaitteet eivät 
todennäköisesti voi jäädä jumiin, vaikka systeemi vikaantuisikin. Nykyinen, 
mekaaninen aukipito-systeemi jätetään sellaisenaan paikoilleen tankojen päät 
irroitettuna. Näiden lähtötietojen valossa muutostöiden suunnittelu ei tarvitse 
luokituslaitoksen lausuntoa. Valmis muutostyö on kuitenkin määrä esitellä 
aluksen luokituslaitokselle (Rautalin 2019). 
 
 ASENNUSSUUNNITELMA 
Tässä kappaleessa kuvataan eri osa-alueittain asennus- ja muutostöitä, jotka 
on määrä suorittaa luukkujen etäkäyttöisiksi muuttamisessa. Suunnitelmat 
ovat soveltuvin osin tieteellisiä, mutta Castorin ja AS Alfons Håkans -yhtiön 
käytänteiden mukaisia. Tällä tarkoitetaan sitä prosessia, jolla muutostyö suun-
niteltiin, tehtiin ja raportoitiin. 
 
3.1 Systeemin sähköistys 
Päädyttiin valitsemaan 24 voltin jännitteinen tasasähkö kappaleen 3.3 mukai-
sesti. Käytännössä sopiva 24 VDC -syöttö ilmanvaihtoluukkujen ohjausjärjes-
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telmälle löytyy Castorin konevalvontajärjestelmästä, joka on varmistettu hä-
täakuilla. Fyysisesti tämä jännitesyöttö sijaitsee konevalvomon UPS250-DC-
kaapissa konevalvomon keulaseinässä. Siellä on kaksi ylimääräistä johdon-
suojakytkintä ”pe3epb” (ven. reserve). Käytettäväksi valittiin johdonsuojakytkin 
F15. Sieltä on yleismittarilla todettu tasasähköä 24 V. 
 
Kuva 8. Konevalvomon UPS250-DC -sähkökaappi. Johdonsuojakytkin F15 on ympyröity.  




Kuva 9. Konevalvomon UPS250-DC -sähkökaappi. Punainen viiva kuvaa järjestelmän syöttö-
kaapelin reittiä konevalvomosta konetopille. Kuva: Harju 2019. 
 
Tasa- ja vaihtovirran erottaminen toisistaan voi olla yleismittarilla haastavaa. 
Sähkötekniikkaa käsittelevien opintojaksojen tuoman tietotaidon perusteella 
löydettiin tasasähköä siten, että kokeiltiin vaihtaa mittarin positiivisen ja nega-
tiivisen koettimen paikkaa keskenään, jolloin yleismittarin näytölle ilmestyvä 
miinus -etumerkki indikoi virran kulkua toiseen suuntaan. Vaihtosähkön ol-
lessa kyseessä tätä ei tapahtuisi. 
 
3.2 Systeemin käyttövoimana paineilma 
Castorin paineilmajärjestelmän pääkomponentit sijaitsevat konetopin alla BB-
puolella, pois lukien kompressorit, jotka ovat konetopin yläpuolella. On luonte-
vaa sijoittaa korsteeniluukkujen järjestelmän paineilmakomponentit konetopin 
läheisyyteen, jolloin putkistovedot jäävät lyhyemmiksi.  
 
Asennettava paineilmajärjestelmä koostuu Auser Oy:n toimittamasta 3/2 pää-
venttiilistä, jonka jälkeen seuraa Fairchild -merkkinen paineenalennin, paine-





Nämä paineilman ensiöpuolen komponentit pultataan BB-puolen pääkoneen 
eteen, konetopin lattiarakenteen takaosaan kyseessä oleville laitteille tarkoitet-
tuun omaan telineeseen. Ilma pääventtiilille syötetään 8 baarin putkilinjasta, 
joka on paineilmapullojen yhteydessä olevan paineenalennusventtiilin syöt-
tämä. Paineeltaan alennettu, 40 mikroniin puhdistettu paineilma johdetaan ku-








Kuva 11. Paineilman ensiöpuolen komponenttien sijoittelu konetopin takareunaan. Ympyrän 
sisällä näkyy laitteiden telineen sijoituspaikka. Kuva: Harju 2019. 
 
3.3 Control center – Rittal-peltikaappi komponentteineen 
Alfons Håkans -yhtiön kokoelmista löytynyt vahvistettu teräksinen kaappi 
asennetaan soveltuvista rhs-teräsputkipalkeista tehtyyn yksinkertaiseen teli-
neeseen. Teline pultataan kompressoreiden läheisyyteen, alapäästään kone-
topin kaiteeseen ja yläpäästään lähellä sijaitsevaan ilmanvaihtokanavaan. 
Asennuksessa käytetään peltiruuveja, sillä kanavan seinämä vaikuttaa sopi-
van paksulta. 
 
Control center -kaappiin kiinnitetään DIN-sähköasennuskisko. Kiskoon kiinni-
tetään järjestelmän sähköreleet, 5/2 -magneettiventtiilit ja lähestymiskytkimien 
virransyöttöön liittyvät komponentit. 
 
Kaapin alapintaan tehdään läpiviennit sähkökaapeleille ja paineilman syöttö-
linjalle. Vastaavasti kaapin yläpintaan tehdään läpiviennit ohjatuille paineilma-





Kuva 12. Rittal-peltikaappi, systeemin magneettiventtiileiden, sysäysreleiden ja muiden säh-






Kuva 13. Control centerin sijoittelu konetopille. Sininen viiva kuvastaa tulevaa paineilman 
syöttölinjaa ja keltainen ja vihreä ovat ohjatut paineilmat korsteeneihin asennettaville paineil-
masylintereille. Kuva: Harju 2019. 
 
3.4 Käyttöpaikat 
Konepäällikön toiveiden mukaisesti ilmanvaihtoluukkujen käyttöpainikkeet si-
joitellaan päätauluun ja komentosillan takana sijaitsevalle niin sanotulle vene-
kannelle korsteenien välittömään läheisyyteen, pultattuna BB-korsteeniin. 
27 
 
Näin luukkujen operointi käy vaivattomasti aluksen päätaulusta normaalien 
käynnistysproseduurien yhteydessä. Päätauluun sijoitetaan myös ohjausjär-
jestelmän tilaa ja ilmanpoistoluukkujen asentoa indikoivat merkkilamput. Vih-
reät merkkilamput, joiden yhteydessä lukee AVAUS, on virroitetut, kun systee-
min tilana on AVAUS ja sysäysrele on vetäneenä. Punaiset merkkilamput, joi-
den yhteydessä lukee LUUKKU KIINNI, ovat lähestymiskytkimien virroittamat 
ja täten indikoivat, ovatko ilmanpoistoluukut kiinni. Systeemissä vallitsevan ti-
lan näkee yhdellä silmäyksellä juuri oleellisesta paikasta, eli konehuoneen pu-
haltimien käyttönappien vierestä päätaulusta.  
 
 
Kuva 14. Ilmanvaihtoluukkujen etäkäyttösysteemin käyttöpainikkeiden ja merkkilamppujen si-




BB-puolen korsteeniin asennetaan toinen Rittal-peltikaappi, josta voidaan kä-
tevästi esimerkiksi painepesuria satamassa käytettäessä sulkea luukut ilman 
tarvetta mennä konehuoneeseen. Paineilmasylintereitä tai luukkuja huolletta-
essa korsteenin välittömässä läheisyydessä on kätevää olla käyttöpainikkeet 
(Rautanen 2019).  
 
Kuva 15. Käyttöpainikkeet sisältävän laitekaapin sijoittelu BB -puolen korsteeniin.  







Auser Oy:n Ami Kumpulainen todennäköisesti omaa erittäin laajan tietotaidon 
teollisuusautomaatiosta, ja häntä konsultoimalla päädyttiinkin valitsemaan 
korsteeniluukkujen etäkäytön pneumatiikan osat. Auser Oy:lta tilataan lisäksi 
systeemissä käytettävät lähestymiskytkimet, jotka ovat Norgren -sylintereiden 
lisävaruste. Auser Oy:n valitseminen on myös toimeksiantajan aiemmin hy-
väksi havaittujen käytänteiden mukaista. Yrityksen Kotkan myymälän sijainti ja 
varaosien hyvä saatavuus olivat omiaan puoltamaan valintaa. (Kumpulainen 
2019.) 
 
LSK Group -yhtiö on aluksen konepäällikkö Kimmo Rautasen suosituksesta 
valittu toimittamaan projektiin tarvittavat sähkötekniset osat. LSK Oy:n edus-
taja Jukka Kunnas kertoi, että tarvittava sähkömekaaninen sysäysrele tyypil-
tään Hager EPN524 on tilattavissa LSK Oy:n kautta. Projektiin tarvittavat pai-
nonapit, DIN-kiskot, merkkilamput ja kytkentöihin tarvittavat tarvikkeet on bud-
jetoitu hankittavaksi suoraan LSK Oy:n Kotkan myymälästä. (Kunnas 2019.) 
 
Projektissa tarvittavat paineilmalinjojen putkiosat mukaan lukien sylintereille 
kytkettävät kupariputket tarvikkeineen tilataan Onninen Oy:lta AS Alfons Hå-
kans -yhtiön käytänteiden mukaisesti.  
 
AS Alfons Håkans -yhtiön omista kokoelmista hyödynnetään projektissa mer-
kittävät Rittal -valmistajan teräksiset laitekaapit. Korroosiota kestävän materi-
aalin ja rakenteen puolesta kaapit ovat tarkoituksenmukainen, hyvä ja pit-
käikäinen vaihtoehto laitteiden sijoitteluun niin koneosastolla kuin aluksen ul-
kotiloissakin. Aiemmin aluksien hinaustoiminta erosi nykyisistä käytänteistä si-
ten, että oli tyypillistä käyttää avustettavan laivan omia köysiä. Kyseiset köydet 
toisinaan katkeilivat, ja katkeava köysi saattoi vahingoittaa hinaajien kannella 
olevia laitteita. Mekaanisesti vahvat Rittal -kaapit olivat perusteltu ratkaisu hi-
naajien kansikoneiden käyttöpainikkeiden, merkkilamppujen, vipujen ynnä 
muiden sellaisten komponenttien sijoitteluun. Nykyisin hinaajan omien köysien 
käyttö on vähentänyt köysien katkeilua ja Rittal -kaappien menekkiä AS Alfons 
Håkans -yhtiössä. Näiden jo olemassa olevien komponenttien hyödyntäminen 
on linjassa AS Alfons Håkans -yhtiön ympäristöystävällisten kierrätyskäytän-








Kaupallisen toiminnan tuomat taloudelliset realiteetit huomioitiin projektia 
suunnitellessa. Laadukkaalla toteutuksella on väistämättä hintansa, joten alus-
tavia rahasummia listattiin arvioitavaksi koko projektin toteutuskelpoisuutta 
kartoitettaessa. Laadittu kustannusarvio oli AS Alfons Håkans -yhtiölle miele-
käs. Kustannusarvio hyväksytettiin Castorin konepäällikkö Kimmo Rautasella 
ja yhtiön teknisellä ylitarkastajalla Kari Rautalinilla. 
 
Taulukko 1. Pääkomponenttien hinnat listattuna. Loppusumma 1795,60 EUR. 
 
 
Tässä kappaleessa ei enempää käsitellä projektin kustannuksia. Projektin ta-






Tässä kappaleessa on käsitelty projektin käytännön asennustöiden suunnitte-
lua. Tarkoituksena on suorittaa toteutukseen liittyvät asennustyöt luvussa 3 
kuvattujen yksityiskohtaisten suunnitelmien perusteella. Työ voitaneen suorit-
taa eri vaiheissa. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan soveltuvasta teräspalkista teline 
Control Center -kaapille. Kaikki laitteet kasataan kaappiin, ja asennetaan pai-
neilman ensiöpuolen komponentit ja vedetään paineilman syöttö konetopin 
alta ja sähkönsyöttö kaappiin valvomosta. 
 
Seuraavassa vaiheessa sylinterit asennetaan korsteenien yhteyteen. Auser 
Oy:n Ami Kumpulaisen mukaan sylinterien asentaminen on todennäköisesti 
nopeaa ja vaivatonta. Valitut osat ovat pulttikiinnitteisiä, joten hankalia tulitöitä 
aluksessa ei tarvita. (Kumpulainen 2019.) 
 
Viimeinen vaihe käsittää etäkäyttösysteemin käyttöönoton. Tämä todennäköi-
sesti sisältää toiminnan kokeilua ja säätelyä, asennuksien viimeistelyä, kuten 
esimerkiksi paikkamaalausta ynnä muuta sellaista. Tärkeää on myös sovittaa 
systeemin olemassaolo Castorin normaaleihin käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Tätä 
on käsitelty enemmän luvussa 6. 
 
Putki- ja sähkövetoja aluksen henkilökunta osaa suorittaa ilman mitään ongel-
mia, sillä työ satamahinaajassa käsittää toisinaan myös asennustöitä. 
Paloturvallisuuden takia asennuksissa tulee käyttää halogeenivapaita kaape-
leita, jotka tulevat olemaan Helkama LKF HF -laivakaapelia, pois lukien lähes-
tymiskytkimien kaapelit. Ne tulevat olemaan M8 -tyypin liittimellä varustettuja 
KD-U-M8-3A-P1-100-DP -välikaapeleita, jotka Auser Oy toimittaa. Putkimate-
riaaleissa sama paloturvallisuusaspekti on lisäksi täydennetty niin, että poikki 
palava ilmajohto voi haitallisesti lisätä ilmaa tulipaloon, ja tästä syystä asen-
nuksissa käytetäänkin tulta paremmin kestävää hehkutettua 8 mm:n kupari-
putkea. Putket kytketään sylintereihin joustavalla teräspunosletkulla. Tämä 





Sähköasennuksien pätevyysvaatimuksia käsittelevän SFS-6002-standardin 
mukaisesti käyttöjännite Castorin korsteeniluukkujen ohjausjärjestelmän 
24 VDC -käyttöjännite ei aseta vaatimuksia sähköasennuksiin liittyviin päte-
vyyksiin. Maallikolle sallittuja asennustöitä ovat vaihtojännitteeltään alle 50 
voltin ja tasajännitteeltään alle 120 voltin kytkennät (SFS 6002: 2015). 
 
Aikataulujen ja työmäärien arviointi ei ole relevantti kysymys, sillä satamahi-
naajan käyttö, huolto ja kyseessä olevan kaltaisten parannusten toteutus on 
jatkuva ja pitkäjänteinen prosessi. 
 
 
 LAITTEISTON KÄYTTÖ JA HUOLTO 
6.1 Ohjauksen ideologia eli Control centerin toiminta 
Molemmille luukuille on omat releensä, nappinsa ja magneettiventtiilinsä. Pai-
nettaessa AVAUS-SULKU -painonappia kerran, vallitseva tilanne vaihtuu. Kun 
systeemi on AVAUS -tilanteessa, on sysäysrele Hager EPN524 vetäneenä, ja 
sen sulkeutuva (Normally Open -toiminta) kärki on kiinni. Magneettiventtiili saa 
virtaa kelaan A, joka avaa venttiilin ja johtaa ilmaa sylinterille plusliikkeen 
suuntaan eli sylinteri työntää ja luukku aukeaa. Samanaikaisesti magneetti-
venttiilin toisen kanavan kautta sylinterin miinusliikkeen puolella on poistoka-
nava auki ulkoilmaan. 
 
Sysäysreleen samalta sulkeutuvalta kärjeltä otetaan virtaa myös vihreälle 
merkkilampulle, jonka yhteydessä lukee AVAUS. Tämä kytkentä on siksi, että 
käyttäjä näkee siitä merkkilampusta yhdellä silmäyksellä, että systeemin säh-
köistys toimii suunnitellusti ja luukulle käsky on auki-asennossa. Tämä ei kerro 
kuitenkaan totuutta täysin, sillä luukkuhan voi olla esimerkiksi jumissa. 
 
Painettaessa AVAUS-SULKU -painonappia uudemman kerran, sysäysrele 
vaihtaa tilansa, sulkeutuva kärki aukeaa, magneettiventtiilin kela A menee vir-
rattomaksi, avaava ilmanpaine katoaa 5/2 magneettiventtiilin toiminnan mukai-
sesti. Myös AUKI -merkkilamppu sammuu, sillä se on virroitettu sysäysreleen 
sulkeutuvalta kärjeltä. Edelleen sysäysreleen toinen kärki (Normally Closed -
toiminta) vastaavasti menee kiinni. Tällöin magneettiventtiili saa virtaa ke-
laan B, joka johtaa sylinteriin sulkevan, miinusliikkeen ilmanpaineen, ja luukku 
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sulkeutuu. Sulkeutuminen tapahtuu todennäköisesti vähän nopeamminkin, 
sillä painovoima pyrkii sulkemaan luukkuja. Sylintereiden yhteyteen asennet-
tavat Reed -tyyppiset lähestymiskytkimet viritetään siten, että ne sytyttävät pu-
naiset, LUUKKU KIINNI -merkkilamput silloin kun luukut ovat todellisesti kiinni. 
Letkuja on mahdollista kuristaa omalla osallaan, jolloin liikkeet hidastuvat. Pai-
netta alentamalla voima laskee.   
 
Kuva 16. 5/2 -magneettiventtiilin kytkentä. Kuva: Hulkkonen. 
 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa lehtorina työskentelevän Kalle 
Suoniemen mukaan releisiin perustuva magneettiventtiilien ohjausjärjestelmä 
kytkentäkaavioineen on selkeä, toimiva ja asianmukainen (Suoniemi 2019). 







Kuva 17. Ohjausjärjestelmän kytkentäkaavio. Kuva: Harju 2019. 
 
6.2 Sylinterin paineensäätö 
Paineilmasylinterin tuottama voima on suoraan verrannollinen sylinteriin syö-
tettävän ilman paineeseen. Luvun 2 kappaleessa 4 todettiin teoreettisen tarvit-
tavan voiman olevan suhteellisen pieni, vain 100 N:n suuruinen. 
 
Systeemi on kuitenkin mitoitettu siten, että luukut saadaan auki myös esimer-
kiksi lumi- ja jääkerrostumien esiintyessä. Toisaalta luukut tulee saada myös 
kiinni kumitiivistettä vasten, joten myös sulkevaa voimaa tarvitaan.  
 
Luukkuja avaavaa voimaa on helppo säädellä, sillä systeemiin on suunniteltu 
säädettävä paineenalennin, joka säätää tarkasti magneettiventtiileille syötettä-
vän ilman paineen. Toimeksiantajan tavoitteina oli kehittää systeemi, jota voi-
daan säätää niin tarkasti, että korsteeniluukut olisivat vain osittain auki kone-
huoneen pitämiseksi ylipaineisena myös aluksen osatehokäytössä. Tällöin ko-
nehuoneen tuloilmapuhaltimet pyörivät normaalia pienemmillä kierrosluvuilla. 
35 
 
Tätä on tavoiteltu sähköenergian kulutuksen ja erityisesti puhaltimien tuotta-
man melun vähentämiseksi. Tarkempi säätö ja paine selvitetään systeemin 
käyttökokemuksien perusteella (Rautanen 2019). 
 
Paineilmasylintereiden liikkeet voivat olla myös erittäin nopeita, jopa liiallisuuk-
siin asti ilmanvaihtoluukkujen sovelluksen ollessa kyseessä.  
 
Auser Oy:n Ami Kumpulaisen mukaan paineilmasylintereiden liikkeitä voidaan 
kuitenkin hidastaa sylinterien yhteyteen asennettavilla kuristimilla, jotka rajoit-
tavat ilman virtausnopeutta ja täten hidastavat sylinterin liikettä lopullisen voi-
man kuitenkaan muuttumatta, sillä sylinterin kehittämä voima on riippuvainen 
vain paineesta eikä ilman virtausnopeudesta (Kumpulainen 2019). 
 
 
6.3 Toiminta vikatilanteissa 
Vajaatoiminta todennäköisesti havaitaan siitä, että päätaulun merkkilamppu 
LUUKKU KIINNI palaa, vaikka sysäysreleen tilaksi olisi painonapilla valittu 
luukun avaus, jolloin merkkilamppu AVAUS palaa. Tämä voi johtua esimer-
kiksi järjestelmän paineilman ensiöpuolen ongelmasta. Ilmanpaine voidaan to-
dentaa konehuoneeseen paineenalentimen yhteyteen asennettavasta paine-
mittarista. Mikäli luukku on jään tai lukitussalpojen takia kiinni, on ongelma tie-
tysti poistettava ensin. 
 
Letkurikkotilanteessa sylinteri ei välttämättä kehitä riittävää voimaa luukun 
avaamiseen, jolloin luukku ei aukea tästä syystä. Letkurikko todennäköisesti 
havaitaan vuotavan ilman sihisevästä äänestä. Tarkempi paikannus suorite-
taan kuten muutkin vuodonetsinnät aluksessa. Ilman paineilmaa sylinterit eivät 
mene jumiin, vaan luukut todennäköisesti saadaan avattua ja suljettua manu-
aalisesti. 
 
Sähkönsyötön katketessa luukut todennäköisesti jäävät siihen asentoon, jossa 
ne viimeiseksi olivat, sillä valituissa Norgren V61B511A-A313J  5/2 -magneet-
tiventtiileissä ei ole palautusjousia. Tuote-esitteen mukaan magneettiventtii-




Systeemin pääventtiilin toisiopoisto, 3/2 -kytkentä, on eräs hyvä ominaisuus. 
Vikatilanteissa systeemi menee pääventtiilin sulkemalla täysin passiiviseksi 
5/2 -magneettiventtiilien ollessa aina auki jompaankumpaan suuntaan. Plus-
liikkeen suunnan ollessa vetäneenä, on miinusliikkeen eli luukun sulkemisen 
suuntainen poistokanava auki magneettiventtiilissä. Edelleen, jos sysäysrele 
tai magneettiventtiili olisi esimerkiksi jumissa tai viallinen, sylinterillä on mii-
nusliikkeen poistokanavan kautta yhteys auki ulkoilmaan. Sama pätee myös 
toiseen suuntaan tarkasteltuna, jos sysäysrele tai magneettiventtiili olisi ju-
missa luukkuja sulkevassa tilassa, on sylintereillä tällöin plusliikkeen poistoka-
navan kautta yhteys ulkoilmaan. Täten systeemi ei voi jäädä pneumaattisesti 
jumiin pääventtiilin toisiopoiston ollessa päällä eli pääventtiili suljettuna. Tällöin 
ilma pääsee vapaasti liikkumaan sylintereissä pääventtiilin toisiopoiston ja 
magneettiventtiilin jommankumman auki olevan poistokanavan kautta. 
 
Mikäli sylintereissä itsessään ilmenee jotain jumiutumista aiheuttavia ongel-
mia, esimerkiksi jäätymisiä, voidaan sylinterit irrottaa luukusta käyttämällä 
männän varren kiinnityksessä läpipultin sijasta nopeasti irrotettavaa sokkaa. 
Sokan poistamalla luukkua voi operoida manuaalisesti. 
  
6.4 Huolto ja hoito 
Tässä kappaleessa on käsitelty ilmanvaihtoluukkujen käyttölaitteiston huol-
toon liittyviä toimenpiteitä.  
 
Tiedetään, että hyvällä huollon suunnittelulla laitteiston ikää voidaan pidentää 
merkittävästi. Ilman sisältämä kosteus aiheuttaa ongelmia paineilmalla toimi-
vissa järjestelmissä. Käyttöhäiriöiden ja vikojen ehkäisemiseksi tämä vesisi-
sältö tulee poistaa paineilmajärjestelmästä. Kuivaaminen on siten keskeinen 
osa kompressoreiden tuottaman paineilman jälkikäsittelyä (Keinänen & Kärk-
käinen 2005). 
 
Pneumatiikan osalta avaintekijöitä systeemin kunnossapidossa ovatkin veden-
poisto ja ilman puhtaudesta huolehtiminen. Tämä asia on huomioitu käytettä-
essä Auser Oy:n toimittaman suodin-vedenerotin yhdistelmässä, jossa on pai-
neilmasta vettä poistava rakenne. Tämän suodin-vedenerotinyhdistelmän ma-
nuaalinen vesitys tulee suorittaa säännöllisesti. Toimenpide on määrä liittää 
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osaksi Castorin konehuoneen vahtirutiineihin kuuluvaan paineilmapullojen ve-
sitystä. Suodin-vedenerotin-huoltolaitteen 40 mikronin suodinosa on vaihdetta-
vissa tarpeen mukaan. Tukkeutuminen todennäköisesti havaitaan systeemin 
toiminnan hidastuessa. 
 
Mekaanisten osien osalta huoltotoimenpiteiksi riittänee luukkujen saranoiden 
ja paineilmasylintereiden nivelien rasvaus soveltuvin, jo käytössä olevin mene-
telmin. Toimenpiteet on määrä liittää Castorin kuukausittaiseen kansirasvaus-
kierrokseen. 
 
Putkivetojen osalta huoltotoimenpiteiksi riittänee kannakointien, ulkoisten kulu-
mien ja tiiviyden seuranta. 
 
Ohjausjärjestelmän osalta systeemi ei edellytä huoltotoimenpiteitä. 
 
 PROJEKTIN MERKITYKSET 
7.1 Taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset 
 
Kuva 18. Castorin korsteeniluukut lämpökameralla kuvattuna, kun koneisto on pysäytettynä. 




Kappaleessa 4 on käsitelty konehuoneluukkujen muutostyön välittömiä kus-
tannuksia ja budjettia. Tässä kappaleessa tarkastellaan projektin taloudellisia 
vaikutuksia hinaaja Castorin operoinnissa. Kuten työssä toisaalla on mainittu, 
tarpeettomasti avonaisten luukkujen kautta hukkaan kulkeutuvan lämpöener-
gian määrä ei ole tiedossa, mutta se lienee merkittävä. Luukkujen sulkeminen 
ja sulkematta jättäminen on käyttäjän harkinnan varassa. Kuvasta 18 havai-
taan, että auki olevasta BB-puolen korsteeniluukusta kulkeutuva lämmin ilma-
virta lämmittää tarpeettomasti ympäristöä ja kiinni olevasta SB-luukusta läm-
pöhävikki on pienempi. 
 
Castorin käyttö satamahinaajatehtävissä on luonteeltaan lukemattomia ko-
neiston käynnistyksiä ja sammutuksia sisältävää. Luukkujen ollessa etäkäyt-
töisiä ne todennäköisesti tulisivat suljetuiksi lyhyitäkin pysähdyksiä varten. On 
selvää, että avonaisten luukkujen kautta ulkoilmaan kulkeutuva ilmavirta täl-
löin pysähtyisi. Tarkasteltaessa kokonaista hinaajaa lämmitysenergian kan-
nalta, havaitaan että kaikki lämpöenergia on tuotu alukseen AS Alfons Håkans 
-yhtiön maksaman sähköenergian tai dieselöljyn muodossa. Täten on perus-
teltua sanoa, että vähentämällä lämpöenergian kulkeutumista pois aluksesta 
yhtiölle syntyy kustannussäästöjä. (Rautanen 2019). 
 
Todennäköisesti ulkoilmaan kulkeutunut lämpöenergia on aina ilmastolle vä-
hemmän hyvä kuin se, mikä jää kulkeutumatta, etenkin kun valtaosa aluksen 
lämmitysenergiasta on tuotettu omalla lämmityskattilalla. Lämmityskattilat ke-







AS Alfons Håkans -yhtiön tekninen ylitarkastaja Kari Rautalinin (2019) näke-
myksen mukaan työturvallisuuden todennäköinen parantuminen voidaan nos-
taa koko projektin tärkeimmäksi lähtökohdaksi. 
 
Turvallisuus on kokonaisuutena vaikeasti mitattava ja analysoitava kohde.  
Luukkujen manuaaliseen operointiin liittynee työturvallisuusriskejä liukastumi-
sen, kaatumisen, putoamisen ja sormien ja muiden jäsenien luukkujen väliin 
jäämisen muodossa. Kuten kuvasta 19 voidaan havaita, työturvallisuus on kal-






Kuva 19. Luukkujen manuaalista operointia. Kuva: Harju 2019.  
 
Johtopäätöksenä todettakoon, että työssä käytetyt monitahoiset metodit toteu-
tuksen suunnittelemisesta ovat ratkaisseet tutkimusongelman lisäksi myös 
mahdollisen työturvallisuusongelman, joka olikin toimeksiantajan priorisoin-
nissa korkealla. Voidaan lisäksi olettaa projektista olevan merkittävän hyödyn 





Ilmanvaihtoluukkujen etäkäyttöisyys mahdollistaa monia asioita myös jatkoke-
hitystä silmällä pitäen. Nostettakoon esille mahdollinen tulevaisuuden muutos-
työ Castorissa: taajuusmuuttajakäyttö konehuoneen puhaltimille. Tätä mahdol-
lisuutta silmällä pitäen myös ilmanpoistoluukkuihin on kaavailtu optiota toimia 
automaattisesti. Nykyaikaisesta taajuusmuuttajasta saataisiinkin ohjaustieto 
myös luukuille. Ilman taajuusmuuttajia skenaariota on vaikea analysoida, 
mutta suunnitelmassa kuvatun kaltainen sysäysrelekytkentä on omiaan myös 
käyttöpainikkeiden ulkopuolisille kärkitieto-ohjauksille, sillä se ei vaadi muuta 
kuin 24 VDC -sysäyksen ja luukut toimivat. Lähestymiskytkimiltä voidaan kyt-
keä myös taajuusmuuttajalle tieto vallitsevasta luukun asennosta. 
 
Vastaavanlainen integrointi myös palonhallintajärjestelmän osalta voidaan to-
dennäköisesti toteuttaa releohjaukseen perustuvana, jolloin Castorin konehuo-
neen luukut sulkeutuisivat automaattisesti kiinteän aerosolisammutusjärjestel-
män toimiessa. 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Kalle Suoniemen asiantuntija-
lausunto taajuusmuuttajakäytöistä on yhtenevä edellä mainittujen optioiden 
kanssa. Suoniemen kanssa on esimerkkinä tarkasteltu ABB FENA 11 -taa-
juusmuuttajaa. Laitteessa on mahdollisuus kytkeä parametreilla ohjattavia re-
leohjauksia (Suoniemi 2019). 
 
Koko Castorin konehuoneen etäkäyttöiseksi muuttaminen tullee ajankoh-
taiseksi tulevaisuudessa. Hinaajan toimiessa erityisesti jäänmurtotehtävissä 
on havaittu tarvetta tällaiselle muutostyölle. Aiheeseen liittyvät jatkotutkimuk-
set tällaisten muutoksien suunnittelusta todennäköisesti tarjoavat aiheita esi-





Kuva 20. ABB FENA-11 -taajuusmuuttaja. Kuvassa on ympyröitynä ohjelmoitavat releohjaus-
lähdöt X6, X7 ja X8. Kuva: Harju 2019. 
 
7.4 Yleistettävyys 
Suunnitelma konehuoneen luukkujen etäkäytöstä lienee yleistettävissä muihin 
vastaaviin aluksiin sellaisenaan - ainakin se toiminee hyvänä pohjana pienin 
muutoksin. Tutkimuksen tulokset analyyseineen ovat todennäköisesti käyttö-
kelpoisia, sillä muissakin alusten konehuoneissa vallitsevat samanlaiset lähtö-
kohdat ja periaatteet. Myös tavoitteet yksinkertaisuudesta, toimintavarmuu-
desta ja turvallisuudesta ovat linjassa muissakin AS Alfons Håkans -yhtiön 
aluksissa.  
 
Aikanaan, Castorin muutostöiden valmistuttua, saadaan kokemusperäistä tie-
toa tästä pilottiprojektista. Myös luukkujen toiminnan laajentaminen täysin au-
tomaattisesti toimiviksi esimerkiksi taajuusmuuttajakäytön yleistyessä tullee 








Tutkimusmenetelmien onnistumista pohdittaessa havaitaan, että tapaustutki-
mus voidaan mieltää onnistuneeksi. Tutkimuksen tuloksena saatiin kehitettyä 
hyvä ja kattava suunnitelma ilmanvaihtoluukkujen muutostöistä, jotka ratkais-
sevat toimeksiantajan esittämät ongelmat. Tutkimuksen tulokset lienevät myös 
yleistettävissä muihin vastaaviin projekteihin. 
 
Suunnitelma Castorin muutostöistä onnistui hyvin. Lopputuloksesta saatiin to-
teuttamiskelpoinen ja yleistettävä. Projektin vaikutukset todennäköisesti tiede-
tään ja tekniset yksityiskohdat lienevät määritelty riittävällä laajuudella. Kriitti-
sesti tarkasteltuna projektin suunnitelmat olisivat voineet tarkentua entises-
tään suorittamalla enemmän käytännön mittauksia erilaisissa olosuhteissa. 
 
Produktiivinen, hyvin läheiset kytkennät käytännön työelämään merikluste-
rissa omaava tapaustutkimus oli tekijälle mieluisa opinnäytetyö. Työ oli haas-
teellisuudessaan ja laajuudessaan mielenkiintoinen tehtävä. 
 
Monipuolinen alusten teknisen laadun ajanmukaisena ylläpitäminen ja kohot-
taminen esimerkiksi tällaista manuaalista ihmistyötä keventävillä muutostöillä 
on linjassa AS Alfons Håkans -yhtiön käytänteisiin, etenkin kun projektia voi-
daan perustella myös työturvallisuus- ja ympäristöaspekteilla. Muutostyöt Cas-
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